



Reporte de avance del Programa Operativo Anual
Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.



Entidad Fiscalizable

Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo

No.	Rubro de gasto		Denominación	Unidad de medida	Ubicación de la obra y acción	Tipo proyecto	Incidencia	Metas		Inversión						% de Avance		Periodo de Ejecución Real		No. de Benef. directos	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía
	Rubro de gasto	LCF Art. 33						Programadas	Realizadas	Programada			Ejercida			Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados				
										Federal	Estadal	Propios	Federal	Estadal	Propios								
			18 Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus servicios																				
1			Trámite para la Regularización de predios.	Escrituras	Cabecera Municipal	N/A	N/A	236	236			\$ 1,364,742.51			\$ 1,364,742.51	100	100.00	240	240	236 personas	100.00	100.00	100.00
2			Implementación de Campañas informativas del esquema de financiamiento para la regularización y tenencia de la tierra (escrituración).	Campañas	Cabecera Municipal	N/A	N/A	2	2			\$ 18,817.07			\$ 18,817.07	100	100.00	80	80	240 personas	100.00	100.00	100.00
			Subtotal por Fondo de Inversión																				
3			Trámite para la construcción de Vivienda.	Tramites	Cabecera Municipal	N/A	N/A	8	8			\$ 15,829.32			\$ 15,829.32	100.00	100.00	40	40	8 personas	100.00	100.00	100.00
4			Ejecución y control para la autoconstrucción de vivienda (ahorro previo)	Tramites	Cabecera Municipal	N/A	N/A	2	2			\$ 25,062.23			\$ 25,062.23	100.00	100.00	20	20	2 personas	100.00	100.00	100.00
			Subtotal por Fondo de Inversión																				
5			Ejecución y control para la autoconstrucción de vivienda (Subsidio)	Tramites	Cabecera Municipal	N/A	N/A	1	1			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	100.00	100.00	20	20	1 persona	100.00	100.00	100.00
			Subtotal por Fondo de Inversión																				
			Subtotal PROCEMIA 18 Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus servicios.									\$ 1,434,451.13			\$ 1,434,451.13								
			Total =									\$ 1,434,451.13			\$ 1,434,451.13								

Elaboró:

Lic. Jhonnatan Alberto Sandoval Bapayan.
Director de Administración y Finanzas.

Autorizó:

Director General del Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo de los Bravo Guerrero.